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Abreviaturas y Siglas 
 

CONAVIH Comisión Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida 
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MINSA Ministerio de Salud República de Panamá 
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PEPFAR Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio 
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RP Receptor Principal 
SCMS Supply Chain Management System 
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TAR Tratamiento Antirretroviral 
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USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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I. Antecedentes 
 
SCMS ha venido trabajando en Panamá desde Septiembre del 2011, asistiendo al país en 
la evaluación de las capacidades de la cadena de provisión de ARVs. Para el año 2013, 
SCMS ha incluido en su plan de trabajo el fortalecimiento de las capacidades de la 
cadena de provisión de insumos de laboratorio, y como primera actividad en esta área, en 
el mes de Enero 2013 el Programa Nacional de ITS/VIH/Sida, con el apoyo técnico de 
SMCS, desarrolló un diagnóstico de la cadena de suministros de pruebas rápidas de VIH 
en Panamá. 
 
El proceso diagnóstico contempló visitas a las 14 regiones de salud del país, a través de 
encuestas directas con los coordinadores regionales de laboratorio, los encargados de los 
almacenes regionales, así como los jefes de laboratorio locales y de hospitales visitados. 
En total se visitaron a 22 laboratorios a nivel nacional, a lo largo de 7 días de visitas, 
dividido en dos grupos de trabajo. 
Así también, se realizaron reuniones a nivel central con autoridades del MINSA, del 
PNIVS y de ONGs que proveen servicios diagnósticos de VIH. 
 
Dentro de las recomendaciones resultantes del diagnóstico se estableció la necesidad de 
“fortalecer la capacidad a nivel central, regional y local, acerca de metodología de 
estimaciones de pruebas rápidas de VIH, con el objetivo de estandarizar procedimientos y 
obtener estimaciones más reales basadas en necesidades”.  
 
Por esta razón, el PNIVS solicitó el apoyo de SMCS para realizar un taller en la ciudad de 
Panamá, el cual abarque las catorce regiones de salud, los Hospitales descentralizados, y 
la Caja del Seguro Social, así como autoridades a nivel central que están relacionados 
con la provisión de estos insumos. 
 
Cabe señalar que la Caja del Seguro Social utiliza primordialmente en la actualidad otras 
metodologías para el tamizaje y diagnóstico de VIH, y las pruebas rápidas se usan en una 
proporción considerablemente inferior que a nivel del MINSA. 
 
Por esta razón, las estimaciones aquí presentadas son para las regiones y hospitales 
pertenecientes a la red de salud pública del MINSA. 
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II.  Objetivos y Metodología 

1. Objetivos 
 
El objetivo principal de este proceso es el transferir el conocimiento a nivel central, 
regional y local acerca del proceso de estimación de necesidades de pruebas rápidas de 
VIH, a través de las metodologías de consumo y morbilidad, utilizando las siguientes 
herramientas para estos fines: 
 

 Herramienta desarrollada en Excel: la herramienta fue adaptada a la realidad de 
Panamá, incluyendo las variables necesarias que permitan realizar una estimación 
de necesidades y un plan de compra adecuado. 
 

 PipeLine: esta herramienta desarrollada por USAID – Deliver Project, se enfoca en 
ayudar a los gerentes de programa a planificar procesos de compra y planes de 
entrega óptimos para insumos de salud. También permite monitorear las órdenes  
a lo largo de la cadena de provisión. 

 
Los siguientes objetivos específicos también fueron establecidos para este diagnóstico: 

 

 Definir un escenario preliminar para la estimación de necesidades de pruebas 
rápidas de VIH para Panamá (escenario nacional) para el año 2014. Este 
escenario no incluye a la CSS. 

 

 Establecer el plan de adquisiciones y planes de abastecimiento preliminares de 
pruebas rápidas de VIH a nivel nacional, para personas atendidas por el MINSA, 
para el año 2014. 

 

 Analizar el nivel de abastecimiento, para pruebas rápidas de VIH, en cada una de 
las regiones de salud y hospitales participantes en el taller. 

 

2. Metodología 
 
La metodología implementada para la cuantificación de necesidades de pruebas rápidas 
de VIH y el desarrollo del plan de abastecimiento, se detalla a continuación: 

Desarrollo de herramienta para recolección de información a nivel 
nacional 
Se desarrolló una herramienta en Excel para la recolección de información de data crítica, 
la cual sería utilizada en el proceso de estimación de necesidades. Esta herramienta fue 
enviada al PNIVS con el objetivo de poder tener información a nivel nacional. 
 
La información contemplada en esta herramienta es la siguiente: 

 Total de pruebas rápidas de VIH realizadas en el 2011 y 2012, por segmentos 
poblacionales:  

o Donantes de Sangre 
o Población General 
o Mujeres embarazadas 
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o Niños mayores de 18 meses, hijos de madres VIH+ 
o Población en más alto riesgo (PEMAR) 
o Pacientes con TB 
o Población Indígena 

 

 Número de pruebas rápidas de VIH que resultaron positivas (reactivas) para los 
años 2011 y 2012, en cada uno de los grupos poblacionales mencionados arriba. 
 

 Número de pruebas rápidas de VIH realizadas, por marca, para los años 2011 y 
2012 
 

 Número de pruebas reportadas como controles, repetidas y/o perdidas, para los 
años 2011 y 2012; por marca de prueba rápida 
 

 Meses de desabastecimiento por marca de prueba, para los años 2011 y 2012 
 

 Existencias actuales, por marca de prueba rápida 
 

 Compras de pruebas rápidas programadas para el año 2013 
 

 Número de pruebas rápidas adquiridas hasta la fecha del taller 
 

 Precio unitario de compra, por marca de prueba rápida 
 

 Número de pruebas programadas para la compra del 2014 
 

 Fecha estimada de arribo o entrega de las pruebas rápidas de VIH 
 
Esta herramienta fue enviada a cada una de las regiones y hospitales participantes, por el 
PNIVS, y se solicitó que la trajeran completa para el taller. 

Reunión inicial con entidades a nivel central 
Previo al inicio del taller, se realizó una reunión liderada por el Dr. Aurelio Núñez, Jefe  del 
Programa Nacional de ITS/VIH/Sida, a la cual asistieron representantes de las siguientes 
entidades: 

 Laboratorio Central de Referencia 

 Departamento de Gestión de Laboratorio Clínico 

 Provisión de Suministros del MINSA 

 Caja del Seguro Social 

 Programa Nacional de ITS/VIH/Sida 

 PASMO 

 Cicatelli Associates Inc. 
 
La invitación a esta sesión incluía a la ONG ProbidSida, sin embargo su Director Ejecutivo 
no pudo asistir a la misma. 
 
En esta reunión inicial se presentaron los resultados del diagnóstico realizado, dentro de 
los cuales se  mostraba una debilidad en los sistemas de información de administración 
logística (SIAL) para estos insumos, así como la falta de coordinación entre agencias de 
cooperación internacional y ONGs que proveen pruebas rápidas de VIH sin que existan 
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mecanismos adecuados para compartir la información de abastecimiento, planes y metas 
de cobertura en segmentos poblacionales. 
 
Por esta razón, la reunión estratégica se enfocó en dos temas principales: 1) 
Fortalecimiento de la coordinación entre el PNIVS y las agencias de cooperación que 
ofertan servicios diagnósticos de VIH, y 2) Definición de metodologías e información 
existente para realizar estimaciones de necesidades. 
 
Fortalecimiento de la coordinación entre el PNIVS y las agencias de cooperación 
que ofertan servicios diagnósticos de VIH 
Como posibles acciones a seguir para el fortalecimiento de la comunicación y 
coordinación entre actores locales y el PNIVS, los asistentes mencionaron las siguientes 
acciones: 

 Que el PNIVS comparta el POA con agencias de Cooperación para identificar 
posibles áreas de cooperación  

 Fortalecer el proceso de referencia y contra-referencia de personas diagnosticadas 
como VIH + por parte de ONGs 

 Aprobar los formularios de notificación 

 Definir las variables de información a compartir entre el MINSA y la CSS, 
relacionado a VIH 

 
Definición de metodologías e información existente para realizar estimaciones de 
necesidades 

En esta área, los participantes realizaron las siguientes sugerencias que deberían 
implementarse para fortalecer el proceso de estimaciones: 

 Definir metas a nivel central acerca de metas de cobertura para cada segmento 
poblacional 

 Establecer línea base de cobertura en población general 

 El PNIVS compartió que el MINSA tiene una meta de cobertura diagnóstica de 
80,000 mujeres embarazadas al año 

 Compartir, desde el nivel central, metas de cobertura diagnóstica de VIH en 
segmentos poblacionales 

 

Taller de capacitación en estimación de necesidades 
Con el apoyo del Programa del VIH/Sida, se planificó un taller de capacitación de cuatro 
días sobre metodologías y uso de herramientas de estimación de necesidades 
(herramienta en Excel) y desarrollo de planes de abastecimiento (PipeLine).  
 
Dadas las limitaciones existentes en la información provista por cada una de las regiones 
de salud y hospitales, el taller se enfocó primordialmente en fortalecer las capacidades en 
metodologías de estimación de necesidades de pruebas rápidas de VIH en los 
participantes. Como parte de las estrategias discutidas, se esperaría que los 
coordinadores regionales de laboratorio puedan a su vez transmitir estos conocimientos y 
herramientas a los jefes de laboratorios locales. 
 
Cabe señalar que en el taller, cada región de salud y hospital desarrolló su propia 
cuantificación de necesidades para el 2014. Posteriormente, el consultor consolidó esta 
información para analizar las tendencias nacionales. 
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Las regiones de salud y hospitales participantes en este taller fueron: 
 

1. Bocas del Toro 
2. Colón 
3. Chiriquí 
4. H Materno Infantil Obaldía 
5. Darién 
6. Herrera 
7. Los Santos  
8. Panamá Este  
9. Panamá Oeste  

10. H Nicolás Solano 
11. Panamá Metro 
12. H Santo Tomás 
13. San Miguelito 
14. H San Miguel Arcángel 
15. Kuna Yala 
16. Veraguas 
17. H de Santiago Chicho Fábrega  
18. Ngabe Buglé 

 
La región de Coclé no asistió al taller, mientras que la Lcda. Sandra Bethancourth de la 
región de Panamá Este, tuvo que retirarse al tercer día del taller debido a complicaciones 
de salud, por lo que no pudo completar la estimación de necesidades para su región. 
 
 
A nivel central, las entidades participantes fueron: 

 Programa de ITS/VIH/Sida 

 Departamento de Provisión de Suministros del MINSA 

 Caja del Seguro Social 
 

Supuestos acordados para la estimación de necesidades de pruebas rápidas 
de VIH 
Los siguientes supuestos fueron acordados con los participantes en el primer día del 
taller, en base a información existente a nivel de las regiones de salud y hospitales. Los 
supuestos utilizados son: 
 

 La proyección de pruebas rápidas es para el año 2014 
 

 El algoritmo diagnóstico se encuentra en proceso de revisión. Con el actual 
algoritmo solamente se utilizan pruebas rápidas para tamizaje, ya que las pruebas 
confirmatorias se realizan bajo otra metodología. 
 

 Los participantes solicitaron proyectar el número necesario de pruebas rápidas 
como una sola categoría, y no por marca de prueba utilizada 
 

 Cada región estableció su porcentaje de crecimiento esperado, en base a 
información histórica (de tasas de variación) entre el 2011 y 2012.  
 

 Para aquellas regiones que el resultado del promedio de crecimiento no reflejaba 
la programación de crecimiento esperada para el año 2014 (debido a apertura de 
nuevos laboratorios o actividades planificadas), se decidió que se iba a cuantificar 
el impacto esperado y eso colocarlo como tasa de crecimiento. 
 

 Las compras de pruebas rápidas correspondientes al año 2012 no han sido 
entregadas aún por el proveedor (a nivel regional). De acuerdo a expectativas del 
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Dpto. de Provisión de Suministros del MINSA, se definió que la llegada de estos 
insumos sería para abril 2013. 
 

 Las regiones establecieron su periodo de stock de seguridad, de acuerdo a sus 
tiempos internos de re-aprovisionamiento. 
 

 En el tema de controles internos para pruebas rápidas de VIH, los participantes y 
el Departamento de Gestión de Laboratorio del MINSA, establecieron 
preliminarmente que se utilizarían 3 pruebas por cada kit.  Esto representa un 
7.5% sobre kits de 40 pruebas y un 10% sobre kits de 30 pruebas. 
 

 Con respecto a los controles externos, los participantes y el Departamento de 
Gestión de Laboratorio del MINSA, establecieron preliminarmente que se 
utilizarían 6 pruebas rápidas, 6 veces al año. Esto a nivel regional, se debe 
multiplicar por el número de laboratorios en cada región. 
 

 Las compras del 2013 ya fueron realizadas a nivel central. El Dpto. de Provisión 
del MINSA definió que las pruebas correspondientes a la compra del 2013 estarían 
arribando en Diciembre del 2013. 
 

 El Dpto. de Provisión del MINSA definió que las pruebas correspondientes a la 
compra del 2014 estarían arribando en Septiembre del 2014. 
 

 Debido al largo tiempo entre la fecha de estimación y la fecha estimada de arribo 
de los insumos, en la herramienta se estimó el consumo esperado desde Marzo 
2013 a Septiembre 2014. 

 

Datos utilizados en la estimación de necesidades 
Los datos reales utilizados para el proceso de estimación de necesidades de pruebas 
rápidas de VIH, fueron proporcionados por los participantes, a nivel regional y de los 
hospitales. Esta información consta de: 
 

 Número de pruebas rápidas de VIH realizadas en el 2011 y 2012 
 

 Periodo de desabastecimiento. Cabe resaltar que no existe un registro para el 
tema de desabastecimiento, por lo que el periodo señalado por cada región es en 
base a su propia percepción. 
 

 Precios de compra reportados en cada región de salud. 
 

 Inventarios actuales para pruebas rápidas de VIH a nivel de cada almacén regional 
y de hospitales 
 

 Compras en tránsito esperadas para el 2013 
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3. Metodología utilizada para la estimación de necesidades 
 

Tanto en la primera sesión de reuniones a nivel central, como el primer día con los 
participantes de regiones y hospitales, se pudo constatar que no existe información sólida 
que permita realizar estimaciones en base a morbilidad. Esto se debe principalmente a 
que a nivel central aún no se encuentran definidos con claridad las metas de cobertura 
diagnóstica en los distintos segmentos poblacionales de interés. 
Sin embargo, a nivel de la información provista por las regiones y hospitales, también se 
pudo apreciar debilidades en el registro de la misma, y falta de estandarización en cómo 
se establecen los segmentos de población. 
 
Por esta razón, se decidió que se utilizaría la metodología basada en datos de consumo, 
en base a la información provista por cada región. 
 
La herramienta desarrollada, para este taller, realiza de manera automática los siguientes 
cálculos bajo la metodología de consumo: 
 

 En base al periodo de desabastecimiento reportado, la herramienta ajusta el 
consumo real. 
 

 Incluye los controles, pérdidas y repetidas dentro del número de pruebas utilizadas 
en el periodo reportado. 
 

 Considera el stock de seguridad que el usuario (cada región y hospital) establezca 
 

 Considera el consumo esperado de pruebas rápidas entre el mes de realización de 
las estimaciones y el mes estimado de llegada de los insumos.  
 

 Realiza un plan de adquisiciones tomando en consideración las siguientes 
variables:  
 

o Número de pruebas rápidas necesarias para cubrir demanda en 2014 
o Inventarios actuales 
o Compras en tránsito 
o Donaciones esperadas 
o Consumo esperado desde fecha de estimación y fecha de llegada de 

insumos 
 

4. Retos Enfrentados 
 
Los retos enfrentados durante el diagnóstico fueron: 
 

 La región de Coclé no asistió al taller, por lo cual no se puede tener el panorama 
total a nivel nacional. 
 

 No existe a nivel central metas claras de cobertura diagnóstica en segmentos 
poblacionales, por lo que no se pudo realizar estimaciones en base a morbilidad. 
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 En algunos casos, la información de pruebas realizadas en segmentos 
poblacionales específicos, reportada por las regiones, no estaba separada entre 
pruebas rápidas y pruebas realizadas mediante otras metodologías, lo que 
dificultaba el proceso. 

 

 La Coordinadora Regional de Panamá Este tuvo que retirarse al tercer día del 
taller, debido a complicaciones médicas, por lo que no se pudo tener los 
resultados de la estimación para esta región. 

 

 Debilidad en la información provista por las regiones y hospitales, inclusive en lo 
relacionado a consumos, ya que presentaba ciertas inconsistencias.  

 

 En algunas regiones no se registra el número de pruebas rápidas utilizadas en 
controles de calidad. 

 

 No se encuentran estandarizados los controles de calidad internos y externos a 
nivel de las distintas regiones, por lo cual al momento queda a discreción de cada 
laboratorio o región el cómo y cuándo realizar controles. 
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III. Hallazgos 
 
Debido a las limitantes de información en relación a pruebas rápidas de VIH y a los cambios 
esperados en el algoritmo diagnóstico, se decidió enfocar los esfuerzos del taller en la 
transferencia de conocimiento acerca de las metodologías de estimación de necesidades de 
dichos insumos y la elaboración de planes de abastecimiento adecuados. Por ello, el objetivo 
establecido inicialmente, de tener como resultado un escenario de compras y un plan de 
abastecimiento definitivo para el año 2014 fue alcanzado parcialmente, ya que el nivel de 
confianza de la información es menor al recomendable, como para tomar como definitivo el 
resultado de este proceso. 
 
Los resultados de este taller servirán como base para un nuevo proceso de estimación de 
necesidades que se llevaría a cabo en Agosto-Septiembre 2013, el cual deberá ser liderado por 
el PNS y el MINSA, con el apoyo de SCMS. 
 

1. Resultados del proceso de estimación de necesidades 
 
Los resultados preliminares de la cuantificación de necesidades de pruebas rápidas de VIH para 
el año solamente consideran las necesidades de 12 regiones de salud, debido a que el 
representante de Coclé no asistió al taller y la representante de Panamá Este no pudo completar 
el proceso de estimación. 
 
En base a los resultados de las herramientas de cuantificación, para cada región y hospital que 
asistieron al taller, se procedió a elaborar un plan de adquisición preliminar para el año 2014. El 
número de pruebas rápidas de VIH a adquirir, se puede observar en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1: Pruebas rápidas de VIH a ser adquiridas para 2014 

Región / Hospital 
# de pruebas estimadas a 
adquirir para 2014 

Bocas del Toro 4,214 
Chiriquí 5,968 
H Materno Infantil Obaldía 14,986 
Colón - 
Darién 2,756 
Herrera 1,048 
Los Santos  1,536 
Panamá Oeste  1,351 
H Nicolás Solano - 
Panamá Metro 11,049 
H Santo Tomás 28,896 
San Miguelito 10,964 
H San Miguel Arcángel 7,544 
Kuna Yala - 
Veraguas 9,080 
Ngabe Buglé 9,222 

Total pruebas a adquirir en 12 regiones 57,188 
Total pruebas a adquirir en 4 hospitales 51,426 

TOTAL Nacional (sin Coclé ni Panamá Este) 108,614 
  Nota: No incluye las regiones de Coclé ni Panamá Este 
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Para aquellas regiones y hospitales que no presentan requerimientos de compra para el año 
2014, se debe a que su stock actual, o sus compras en tránsito, son mayores a las necesidades 
resultantes del proceso de cuantificación. 
 
Por otro lado, el presupuesto necesario para cubrir las compras del 2014 sería el siguiente: 
 

Tabla 2: Presupuesto necesario para pruebas rápidas de VIH a ser adquiridas para 2014 

Tipo de entidad 
# de pruebas rápidas 

a comprar 
Precio unitario en $ Presupuesto en $ 

Consolidado de 12 regiones 
de salud 57,188  $                0.61   $                      34,885  

Hosp. Materno Infantil 
Obaldía 14,986  $                0.56   $                        8,392  

Hosp. Nicolás Solano -  $                0.74   $                               -    

Hosp. Santo Tomás 28,896  $                0.64   $                      18,493  

Hosp. San Miguel Arcángel 7,544  $                0.49   $                        3,697  

TOTAL $                  65,467 

 
Se estima un único precio de $0.61 para las compras a nivel de las 12 regiones ya que se 
considera una única compra a nivel central, por medio del Departamento de Provisión de 
Suministros del MINSA. En caso que las compras se realicen de manera regional, entonces el 
presupuesto estimado estaría de acuerdo al precio de cada región. Los resultados de los 
presupuestos necesarios con los precios regionales, se pueden encontrar en el Anexo B. 
 
Para el caso de los cuatro hospitales, se consideró el precio unitario que cada uno de ellos 
obtuvo en el último proceso de compra. 

2. Análisis de niveles de abastecimiento por región  y hospital 
 
Con el objetivo de analizar el nivel nacional de abastecimiento para pruebas rápidas de VIH, se 
realizó un análisis de las existencias y compras en tránsito para el 2013, para cada región y 
hospital que asistieron al taller, y se lo comparó con el consumo estimado de estos insumos para 
analizar los meses de existencia disponible (MED). 
 
El 50% de las regiones y hospitales, que participaron en el taller, presentan situaciones de 
posible desabastecimiento en el 2013 y 2014 (hasta que ingresen las compras esperadas para 
dicho año), mientras que un 19% presenta posible sobre-abastecimiento de estos insumos. Esto 
se puede observar en mayor detalle a continuación: 
 

Gráfica 1: Niveles de abastecimiento de pruebas rápidas de VIH 

 
  Nota: No se incluye a Coclé ni a Panamá Este 
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Regiones y hospitales con potencial desabastecimiento 
 
Las regiones y hospitales que presentan potencial desabastecimiento en el 2013 y/o 2014 dado 
su: i) su consumo esperado, ii) su nivel de existencias actuales y iii) compras en tránsito del 2012 
y 2013, son: 
 

 Bocas del Toro: desde Octubre 2013 y 2014, hasta que ingresen las compras del 2014 
 

 San Miguelito: Mayo 2013 
 

 Chiriquí: Noviembre de 2013 
 

 Darién: en caso de no concretarse la compra regional de 800 pruebas 
 

 Hospital Santo Tomás: Julio de 2013 
 

 Panamá Metro: Septiembre 2013 y Abril 2014 
 

 Ngabe Buglé: Julio 2013 y Abril 2014 
 

 Hospital Obaldía: Enero 2014 
 

Regiones y hospitales con potencial sobre-abastecimiento 
 
Las regiones y hospitales que presentan potencial sobre-abastecimiento en el 2013 y/o 2014 
dado su: i) su consumo esperado, ii) su nivel de existencias actuales y iii) compras en tránsito del 
2012 y 2013, son: 
 

 Colón: presenta 36 meses de existencia disponible (MED) 
 

 Kuna Yala: cuando ingrese la compra en abril 2013 presenta 23 meses de existencia 
disponible, pero al ingresar las compras del 2013 presentará en Diciembre un total de 30 
MED  
 

 Hosp. Solano: al ingresar las compras del 2013 presentará en Diciembre un total de 30 
MED 

 

Regiones y hospitales con niveles regulares de abastecimiento 
 
Las regiones y hospitales que presentan niveles regulares de abastecimiento de pruebas rápidas 
de VIH son: 
 

 Herrera 
 

 Veraguas 
 

 Hospital San Miguel Arcángel 
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 Los Santos 
 

 Panamá Oeste 
 

3. Decisiones tomadas en el taller sobre niveles de abastecimiento 
 
Durante la sesión de análisis de niveles de abastecimiento, los participantes iniciaron un proceso 
de coordinación de acciones con sus pares (de otras regiones y/u hospitales), con el objetivo de 
prevenir las situaciones extremas de desabastecimiento o sobre-abastecimiento. 
 
Dentro de las acciones concretas que los participantes señalaron, se pueden recoger las 
siguientes: 
 

1. Colón: Analizar las fechas de expiración de productos, así como la postergación de 
entregas pendientes. También analizará la redistribución de pruebas a otras regiones y/u 
hospitales. 
 

2. Ngabe Buglé: Iniciar acciones para obtener pruebas a través de re-distribución regional. 
 

3. Metropolitana: Iniciar acciones para obtener pruebas a través de re-distribución regional. 
 

4. Los Santos: revisar fechas de expiración de sus productos para evitar posibles 
vencimientos. 
 

5. San Miguelito: Obtendrá donación de 3,000 pruebas marca Multiplo desde Los Santos y 
hará una compra regional de 5,000 pruebas para Abril 2013. 
 

6. Darién: Realizará compra de 800 pruebas a nivel regional para Mayo 2013 
 

7. Kuna Yala: revisar consumo real de nuevo laboratorio a inaugurar en 2013 y analizar nivel 
de existencias a mediados de año. 
 

8. Hospital Materno Infantil de Obaldía: Realizar seguimientos de inventarios para finales de 
año 2013, con el objetivo de prevenir desabastecimientos a inicios de 2014. 
 

9. Chiriquí: Analizar autogestión para abastecerse de pruebas a partir de Nov 2013 para 
cubrir posible desabastecimiento. 
 

10. Hospital Santo Tomás: monitorear consumo para evitar posible desabastecimiento en 
Julio  2013. 
 

11. Hospital Solano: Analizar fechas de expiración para posible redistribución a otras 
regiones y/u hospitales. 
 

12. Panamá Oeste: Revisar la cantidad de pruebas originalmente solicitadas a Hospital 
Solano. 
 

13. Bocas del Toro: Gestionar redistribución de pruebas para cubrir potencial 
desabastecimiento desde Septiembre 2013 
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4. Principales riesgos identificados en el proceso 
 
Durante la realización del taller de estimaciones, el consultor pudo identificar determinados 
riesgos que tendrían un impacto negativo en los niveles de abastecimiento de pruebas rápidas 
de VIH en Panamá. Estos son: 
 

1. Las compras de pruebas rápidas realizadas a nivel central, correspondientes al año 2012, 
tienen una fecha estimada de entrega de Abril 2013. En caso que esta fecha no se 
cumpla, varias regiones experimentarían desabastecimientos adicionales en el corto 
plazo. 
 

2. El nivel de coordinación de información sobre tiempos esperados de entrega de insumos 
de laboratorio, desde nivel central hacia nivel regional, no es el adecuado; lo que dificulta 
que las regiones puedan planificar adecuadamente sus niveles de abastecimiento. 
 

3. Las pruebas rápidas de VIH/Sífilis/Hepatitis B de marca Multiplo, tienen fecha de 
expiración de Mayo 2013. Varias regiones presentan existencias superiores a sus niveles 
de consumo. 
 

4. Las compras de pruebas rápidas realizadas a nivel central, correspondientes al año 2013, 
tienen una fecha estimada de entrega de Diciembre 2013. En caso que esta fecha no se 
cumpla, varias regiones experimentarían desabastecimientos al inicio del 2014. 
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V. Recomendaciones 
 

 Una vez que el nuevo algoritmo diagnóstico para VIH sea implementado, se sugiere 
revisar el proceso de estimación de necesidades, especialmente si la prueba 
confirmatoria se realizaría a través de otra prueba rápida, ya que esto tendría un impacto 
no planificado en este proceso. 
 

 Iniciar un análisis, a nivel central, para la definición de metas de cobertura diagnóstica 
para VIH en los distintos segmentos poblacionales. 
 

 Definir la información de morbilidad (o por segmento poblacional) que se requiere que las 
regiones empiecen a registrar. 
 

 Estandarizar los formularios de recolección y registro de información a nivel regional y 
local, con el objetivo de obtener información estandarizada a nivel nacional. 
 

 Realizar una revisión de los resultados de este proceso de estimación de necesidades, 
una vez que exista información más sólida por parte de las regiones. 
 

 Realizar un proceso de estimación de necesidades de pruebas rápidas en base a 
metodología de morbilidad, y comparar los resultados con la metodología de consumo; 
con el objetivo de poder definir un escenario más real para el 2014. 
 

 Dar seguimiento al proceso de entrega de las compras de pruebas rápidas del año 2012 
(con fecha de entrega estimado para Abril 2013), y del 2013 (con con fecha de entrega 
estimado para Diciembre 2013). 
 

 Fortalecer la capacidad en estimación de necesidades de pruebas rápidas de VIH en 
aquellos laboratorios locales que se encargan de este proceso. 
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Anexos 
 
 
Anexo A. Lista de participantes del taller de estimación de necesidades 
 
Anexo B. Plan de adquisiciones por cada región y hospital para el año 2014  
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Anexo A. Lista de participantes del taller de estimación de necesidades 
 
# Región / Hospital / Institución Nombre del Participante 
1 Bocas del Toro Iliana Pinto 

2 Coclé Carlos Gonzalez 

3 Colón Geydy Gañate 

4 Chiriquí Maricela Calvo 

5 H Materno Infantil Obaldía Ana Candanedo 

6 Darién Félix Vergara 

7 Herrera John Morais 

8 H Sergio Nuñez Nuñez – Ocú Keyra Zeballos 

9 Los Santos  Linda Quintero 

10 Panamá Este  Sandra Bethancourth 

11 Panamá Oeste  Oscar Price 

12 H Nicolás Solano Elba Cesar 

13 Panamá Metro Ittel Sánchez de Cubilla 

14 H Santo Tomás Carlos Flores 

15 San Miguelito Francisco Carol 

16 H San Miguel Arcángel Johanna Ruiz 

17 Kuna Yala Baudilio Escobar  

18 Veraguas Itsol Delgado 

19 H de Santiago Chicho Fábrega  Eyra Montilla 

20 Ngabe Buglé Uriel Alvarez 

21 Departamento de Gestión de Laboratorio Clínico / 
MINSA José Mejía 

22 Jefe Provisión de Suministros /MINSA Zila Samaniego 

23 Provisión de suministros / MINSA Massiel Mendoza 

24 Provisión de suministros / MINSA David Cortés 

25 Tecnólogo Médico / CSS Yiselle Johnson 

26 Laboratorio de Urgencias del Complejo 
Hospitalario / CSS Enrique Vergel 

27 National Aids program / MINSA Gilberto Eskildsen 

28 National Aids program / MINSA Rafael Pitti 

29 Cicatelli Associates Inc. Gary Arrocha 

30 PASMO Samuel Escudero 

31 Laboratorio Central de Referencia Cirilo Lyons 

32 CONAVIH Aurelio Nuñez 

33 SCMS Carlos Uribe – Echeverría 

34 SCMS Luis Miguel Pérez 
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Anexo B. Plan de adquisiciones por cada región y hospital para el año 
2014 
Los siguientes planes de adquisición contemplan precios regionales y locales, ya que fueron 
realizados por cada región y hospital en base a sus últimos precios de compra: 

Bocas del Toro 

 

Chiriquí 

 

2014

Para la región de

El siguente resumen incluye las pruebas necesarias consideradas para tener un stock de seguridad de 3 meses

y un 9.86 % promedio de desperdicio por pérdidas y controles

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Prueba Rápida de VIH pre 

inmunocromatografía 1,053           1,053            1,053               1,053           4,214                           

TOTAL pruebas rápidas 1,053           1,053            1,053               1,053           4,214                           

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Prueba Rápida de VIH pre 

inmunocromatografía 1,896.21$    1,896.21$    1,896.21$       1,896.21$   7,584.83$                   

TOTAL en US$ 1,896.21$    1,896.21$    1,896.21$       1,896.21$   7,584.83$                   

Nota: Este plan de adquisiciones no incluye ningún otro tipo de insumo que no sea mencionado específicamente en la herramienta

Plan de adquisiciones de pruebas rápidas para el año

Bocas del Toro

Tipo de prueba (Tamizaje)

Tipo de prueba (Tamizaje)

Número total de pruebas a adquirir (por trimestre) Número total de 

pruebas a comprar 

para un periodo de 

12 meses

Costo total (por trimestre)

Costo total anual

2014

Para la región de

El siguente resumen incluye las pruebas necesarias consideradas para tener un stock de seguridad de 3 meses

y un 10 % promedio de desperdicio por pérdidas y controles

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

PRUEBA RAPIDA 1,492           1,492            1,492               1,492           5,968                           

TOTAL pruebas rápidas 1,492           1,492            1,492               1,492           5,968                           

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

PRUEBA RAPIDA 1,014.48$    1,014.48$    1,014.48$       1,014.48$   4,057.92$                   

TOTAL en US$ 1,014.48$    1,014.48$    1,014.48$       1,014.48$   4,057.92$                   

Nota: Este plan de adquisiciones no incluye ningún otro tipo de insumo que no sea mencionado específicamente en la herramienta

Plan de adquisiciones de pruebas rápidas para el año

CHIRIQUI

Tipo de prueba (Tamizaje)

Tipo de prueba (Tamizaje)

Número total de pruebas a adquirir (por trimestre) Número total de 

pruebas a comprar 

para un periodo de 

12 meses

Costo total (por trimestre)

Costo total anual
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Colón 

 
 

Darién 

 
 
 

2014

Para la región de

El siguente resumen incluye las pruebas necesarias consideradas para tener un stock de seguridad de 3 meses

y un 7.49 % promedio de desperdicio por pérdidas y controles

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Prueba rápida de tamizaje -                -                -                   -               -                               

TOTAL pruebas rápidas -                -                -                   -               -                               

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Prueba rápida de tamizaje -$             -$              -$                 -$             -$                             

TOTAL en US$ -$             -$              -$                 -$             -$                             

Nota: Este plan de adquisiciones no incluye ningún otro tipo de insumo que no sea mencionado específicamente en la herramienta

Plan de adquisiciones de pruebas rápidas para el año

Colón

Tipo de prueba (Tamizaje)

Tipo de prueba (Tamizaje)

Número total de pruebas a adquirir (por trimestre) Número total de 

pruebas a comprar 

para un periodo de 

12 meses

Costo total (por trimestre)

Costo total anual

2014

Para la región de

El siguente resumen incluye las pruebas necesarias consideradas para tener un stock de seguridad de 3 meses

y un 4.6 % promedio de desperdicio por pérdidas y controles

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

PRUEBAS RAPIDAS TAMIZAJE 689               689               689                  689              2,756                           

TOTAL pruebas rápidas 689               689               689                  689              2,756                           

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

PRUEBAS RAPIDAS TAMIZAJE 537.46$       537.46$        537.46$          537.46$      2,149.84$                   

TOTAL en US$ 537.46$       537.46$        537.46$          537.46$      2,149.84$                   

Nota: Este plan de adquisiciones no incluye ningún otro tipo de insumo que no sea mencionado específicamente en la herramienta

Plan de adquisiciones de pruebas rápidas para el año

REGION DARIEN

Tipo de prueba (Tamizaje)

Tipo de prueba (Tamizaje)

Número total de pruebas a adquirir (por trimestre) Número total de 

pruebas a comprar 

para un periodo de 

12 meses

Costo total (por trimestre)

Costo total anual
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Herrera 

 
 

Kuna Yala 

 
 

2014

Para la región de

El siguente resumen incluye las pruebas necesarias consideradas para tener un stock de seguridad de 3 meses

y un 7.52 % promedio de desperdicio por pérdidas y controles

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

PRUEBAS RAPIDAS TAMIZAJE 

HIV 1-2 262               262               262                  262              1,048                           

TOTAL pruebas rápidas 262               262               262                  262              1,048                           

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

PRUEBAS RAPIDAS TAMIZAJE 

HIV 1-2 178.08$       178.08$        178.08$          178.08$      712.30$                      

TOTAL en US$ 178.08$       178.08$        178.08$          178.08$      712.30$                      

Nota: Este plan de adquisiciones no incluye ningún otro tipo de insumo que no sea mencionado específicamente en la herramienta

Plan de adquisiciones de pruebas rápidas para el año

Herrera

Tipo de prueba (Tamizaje)

Tipo de prueba (Tamizaje)

Número total de pruebas a adquirir (por trimestre) Número total de 

pruebas a comprar 

para un periodo de 

12 meses

Costo total (por trimestre)

Costo total anual

2014

Para la región de

El siguente resumen incluye las pruebas necesarias consideradas para tener un stock de seguridad de 3 meses

y un 7.5 % promedio de desperdicio por pérdidas y controles

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Prueba de tamizaje -                -                -                   -               -                               

TOTAL pruebas rápidas -                -                -                   -               -                               

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Prueba de tamizaje -$             -$              -$                 -$             -$                             

TOTAL en US$ -$             -$              -$                 -$             -$                             

Nota: Este plan de adquisiciones no incluye ningún otro tipo de insumo que no sea mencionado específicamente en la herramienta

Plan de adquisiciones de pruebas rápidas para el año

KUNA YALA

Tipo de prueba (Tamizaje)

Tipo de prueba (Tamizaje)

Número total de pruebas a adquirir (por trimestre) Número total de 

pruebas a comprar 

para un periodo de 

12 meses

Costo total (por trimestre)

Costo total anual
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Los Santos 

 
 

Ngabe Buglé 

 
 
 

2014

Para la región de

El siguente resumen incluye las pruebas necesarias consideradas para tener un stock de seguridad de 3 meses

y un 10.09 % promedio de desperdicio por pérdidas y controles

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Prueba Rápida de VIH por 

inmunocromatografía 384               384               384                  384              1,536                           

TOTAL pruebas rápidas 384               384               384                  384              1,536                           

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Prueba Rápida de VIH por 

inmunocromatografía 576.05$       576.05$        576.05$          576.05$      2,304.20$                   

TOTAL en US$ 576.05$       576.05$        576.05$          576.05$      2,304.20$                   

Nota: Este plan de adquisiciones no incluye ningún otro tipo de insumo que no sea mencionado específicamente en la herramienta

Plan de adquisiciones de pruebas rápidas para el año

Los Santos

Tipo de prueba (Tamizaje)

Tipo de prueba (Tamizaje)

Número total de pruebas a adquirir (por trimestre) Número total de 

pruebas a comprar 

para un periodo de 

12 meses

Costo total (por trimestre)

Costo total anual

2014

Para la región de

El siguente resumen incluye las pruebas necesarias consideradas para tener un stock de seguridad de 3 meses

y un 7.51 % promedio de desperdicio por pérdidas y controles

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Prueba rapida tamizaje 2,305           2,305            2,305               2,305           9,222                           

TOTAL pruebas rápidas 2,305           2,305            2,305               2,305           9,222                           

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Prueba rapida tamizaje 1,729.08$    1,729.08$    1,729.08$       1,729.08$   6,916.33$                   

TOTAL en US$ 1,729.08$    1,729.08$    1,729.08$       1,729.08$   6,916.33$                   

Nota: Este plan de adquisiciones no incluye ningún otro tipo de insumo que no sea mencionado específicamente en la herramienta

Plan de adquisiciones de pruebas rápidas para el año

Ngabe Bugle

Tipo de prueba (Tamizaje)

Tipo de prueba (Tamizaje)

Número total de pruebas a adquirir (por trimestre) Número total de 

pruebas a comprar 

para un periodo de 

12 meses

Costo total (por trimestre)

Costo total anual
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Panamá Metropolitana 

 
 

Panamá Oeste 

 
 
 
 

2014

Para la región de

El siguente resumen incluye las pruebas necesarias consideradas para tener un stock de seguridad de 3 meses

y un 10 % promedio de desperdicio por pérdidas y controles

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

PRUEBA RAPIDA 2,762           2,762            2,762               2,762           11,049                        

TOTAL pruebas rápidas 2,762           2,762            2,762               2,762           11,049                        

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

PRUEBA RAPIDA 2,044.10$    2,044.10$    2,044.10$       2,044.10$   8,176.39$                   

TOTAL en US$ 2,044.10$    2,044.10$    2,044.10$       2,044.10$   8,176.39$                   

Nota: Este plan de adquisiciones no incluye ningún otro tipo de insumo que no sea mencionado específicamente en la herramienta

Plan de adquisiciones de pruebas rápidas para el año

PANAMA METRO

Tipo de prueba (Tamizaje)

Tipo de prueba (Tamizaje)

Número total de pruebas a adquirir (por trimestre) Número total de 

pruebas a comprar 

para un periodo de 

12 meses

Costo total (por trimestre)

Costo total anual

2014

Para la región de

El siguente resumen incluye las pruebas necesarias consideradas para tener un stock de seguridad de 6 meses

y un 2.41 % promedio de desperdicio por pérdidas y controles

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Pruebas rapidas de VIH 338               338               338                  338              1,351                           

TOTAL pruebas rápidas 338               338               338                  338              1,351                           

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Pruebas rapidas de VIH 226.30$       226.30$        226.30$          226.30$      905.21$                      

TOTAL en US$ 226.30$       226.30$        226.30$          226.30$      905.21$                      

Nota: Este plan de adquisiciones no incluye ningún otro tipo de insumo que no sea mencionado específicamente en la herramienta

Plan de adquisiciones de pruebas rápidas para el año

REGION DE SALUD PANAMAOESTE

Tipo de prueba (Tamizaje)

Tipo de prueba (Tamizaje)

Número total de pruebas a adquirir (por trimestre) Número total de 

pruebas a comprar 

para un periodo de 

12 meses

Costo total (por trimestre)

Costo total anual
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San Miguelito 

 
 
 

Veraguas 

 
 

2014

Para la región de

El siguente resumen incluye las pruebas necesarias consideradas para tener un stock de seguridad de 4 meses

y un 1.66 % promedio de desperdicio por pérdidas y controles

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Prueba  rapida tamizaje 2,741           2,741            2,741               2,741           10,964                        

TOTAL pruebas rápidas 2,741           2,741            2,741               2,741           10,964                        

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Prueba  rapida tamizaje 1,562.38$    1,562.38$    1,562.38$       1,562.38$   6,249.53$                   

TOTAL en US$ 1,562.38$    1,562.38$    1,562.38$       1,562.38$   6,249.53$                   

Nota: Este plan de adquisiciones no incluye ningún otro tipo de insumo que no sea mencionado específicamente en la herramienta

Plan de adquisiciones de pruebas rápidas para el año

SAN MIGUELITO

Tipo de prueba (Tamizaje)

Tipo de prueba (Tamizaje)

Número total de pruebas a adquirir (por trimestre) Número total de 

pruebas a comprar 

para un periodo de 

12 meses

Costo total (por trimestre)

Costo total anual

2014

Para la región de

El siguente resumen incluye las pruebas necesarias consideradas para tener un stock de seguridad de 3 meses

y un 7.5 % promedio de desperdicio por pérdidas y controles

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Inmunocromatografía de HIV 2,270           2,270            2,270               2,270           9,080                           

TOTAL pruebas rápidas 2,270           2,270            2,270               2,270           9,080                           

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Inmunocromatografía de HIV 1,543.62$    1,543.62$    1,543.62$       1,543.62$   6,174.49$                   

TOTAL en US$ 1,543.62$    1,543.62$    1,543.62$       1,543.62$   6,174.49$                   

Nota: Este plan de adquisiciones no incluye ningún otro tipo de insumo que no sea mencionado específicamente en la herramienta

Plan de adquisiciones de pruebas rápidas para el año

de Veraguas

Tipo de prueba (Tamizaje)

Tipo de prueba (Tamizaje)

Número total de pruebas a adquirir (por trimestre) Número total de 

pruebas a comprar 

para un periodo de 

12 meses

Costo total (por trimestre)

Costo total anual
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Hospital José Domingo de Obaldía 

 
 
 

Hospital San Miguel Arcángel 

 

2014

Para la región de

El siguente resumen incluye las pruebas necesarias consideradas para tener un stock de seguridad de 3 meses

y un 2.75 % promedio de desperdicio por pérdidas y controles

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Pruebas rápidas 3,746           3,746            3,746               3,746           14,986                        

TOTAL pruebas rápidas 3,746           3,746            3,746               3,746           14,986                        

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Pruebas rápidas 2,097.98$    2,097.98$    2,097.98$       2,097.98$   8,391.91$                   

TOTAL en US$ 2,097.98$    2,097.98$    2,097.98$       2,097.98$   8,391.91$                   

Nota: Este plan de adquisiciones no incluye ningún otro tipo de insumo que no sea mencionado específicamente en la herramienta

Plan de adquisiciones de pruebas rápidas para el año

HOSPITAL JOSE DOMINGO DE OBALDIA

Tipo de prueba (Tamizaje)

Tipo de prueba (Tamizaje)

Número total de pruebas a adquirir (por trimestre) Número total de 

pruebas a comprar 

para un periodo de 

12 meses

Costo total (por trimestre)

Costo total anual

2014

Para la región de

El siguente resumen incluye las pruebas necesarias consideradas para tener un stock de seguridad de 3 meses

y un 2.01 % promedio de desperdicio por pérdidas y controles

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Advanced Quality 1,886           1,886            1,886               1,886           7,544                           

TOTAL pruebas rápidas 1,886           1,886            1,886               1,886           7,544                           

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Advanced Quality 924.16$       924.16$        924.16$          924.16$      3,696.64$                   

TOTAL en US$ 924.16$       924.16$        924.16$          924.16$      3,696.64$                   

Nota: Este plan de adquisiciones no incluye ningún otro tipo de insumo que no sea mencionado específicamente en la herramienta

Plan de adquisiciones de pruebas rápidas para el año

Hospital San Miguel Arcangel

Tipo de prueba (Tamizaje)

Tipo de prueba (Tamizaje)

Número total de pruebas a adquirir (por trimestre) Número total de 

pruebas a comprar 

para un periodo de 

12 meses

Costo total (por trimestre)

Costo total anual



 

25 

 

Hospital Santo Tomás 

 
 

Hospital Solano 

 
 

2014

Para la región de

El siguente resumen incluye las pruebas necesarias consideradas para tener un stock de seguridad de 2 meses

y un 7.01 % promedio de desperdicio por pérdidas y controles

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

PRUEBA RAPIDA DE TAMIZAJE 7,224           7,224            7,224               7,224           28,896                        

TOTAL pruebas rápidas 7,224           7,224            7,224               7,224           28,896                        

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

PRUEBA RAPIDA DE TAMIZAJE 4,623.30$    4,623.30$    4,623.30$       4,623.30$   18,493.19$                 

TOTAL en US$ 4,623.30$    4,623.30$    4,623.30$       4,623.30$   18,493.19$                 

Nota: Este plan de adquisiciones no incluye ningún otro tipo de insumo que no sea mencionado específicamente en la herramienta

Plan de adquisiciones de pruebas rápidas para el año

HOSPITAL SANTO TOMAS

Tipo de prueba (Tamizaje)

Tipo de prueba (Tamizaje)

Número total de pruebas a adquirir (por trimestre) Número total de 

pruebas a comprar 

para un periodo de 

12 meses

Costo total (por trimestre)

Costo total anual

2014

Para la región de

El siguente resumen incluye las pruebas necesarias consideradas para tener un stock de seguridad de 3 meses

y un 7.5 % promedio de desperdicio por pérdidas y controles

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Pruebas rápidas de VIH -                -                -                   -               -                               

TOTAL pruebas rápidas -                -                -                   -               -                               

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Pruebas rápidas de VIH -$             -$              -$                 -$             -$                             

TOTAL en US$ -$             -$              -$                 -$             -$                             

Nota: Este plan de adquisiciones no incluye ningún otro tipo de insumo que no sea mencionado específicamente en la herramienta

Plan de adquisiciones de pruebas rápidas para el año

HRNAS

Tipo de prueba (Tamizaje)

Tipo de prueba (Tamizaje)

Número total de pruebas a adquirir (por trimestre) Número total de 

pruebas a comprar 

para un periodo de 

12 meses

Costo total (por trimestre)

Costo total anual


